农村事务局2015年“工作落实年”20项重点工作推进情况表

2015年4月30日
	序

号
	任务名称
	工作内容
	推进情况
	存在问题
	下步措施
	分管领导
	责任人
	负责
部门

	1
	安全生产
	渔船安全生产、森林防火、工程施工安全及质量安全
	已开展第二季度渔船安全生产大检查、汛前安全检查等专项行动，防火期安排24小时值班，目前我局职责范围内的安全生产工作没有出现大的事故
	因我区没有渔港，停船的地方较散，很难将所有渔船集中进行检查
	利用休渔期或节假日渔船靠岸时抓紧进行查船排查隐患
	阮

广

渊
	罗

铃
	海洋与渔业股牵头，相关办股配合

	2
	村级公益事业一事一议财政奖补
	大魁路灯建设，河东西路灯，并结合美丽乡村建设任务，重点建设那棉郑屋村、石庙曹屋村、东一林西村
	东一林西村已基本完成一事一议财政关补项目，其他项目正在稳步推进
	2015年上级下达资金119.25万，仅为2014年的三分之一,部分已项目未能安排资金
	组织验收已完成的项目，督促正在建设的项目尽快完工
	梁

业

修
	郑

必
	农

业

股

	3
	美丽乡村建设
	建设那棉郑屋村、石庙曹屋村、东一林西村、廉村台柳村、河东西波罗园村五条示范村
	大部分项目已完成资金筹集、预算、设计等前期工作，正拟文向区各部门征求意见立项
	资金不足，个别村建设主动性不强
	加快建设资金筹集，按建设方案尽快落实
	
	
	

	4
	农村土地承包经营权确权登记颁证
	在周村、石庙、松中3个村进行试点，并在2015年全面铺开
	已完成3个村的第二次公示，并将在4月召开全区全面推进大会
	聘请中介机构正在招投标，暂时未能全面推进土地确权登记工作
	加快中介机构招投标工作，并完成招标后全面铺开
	
	
	

	5
	农村集体“三资”管理平台及村务公开
	完成三资平台建设工作
	按月完成村账镇管工作，及时指导村在镇三资平台发包集体资产，并和市取得联系，学习其他县区先进经验，稳步推进该项工作
	上级没指导性文件
	结合我区实际，研究制订我区的三资管理制度等
	刘

则
光
	郑

必
	三资代办中心

	
	
	指导村及时进行村务公开
	经多次督促检查，大部分村能够按时进行村务公开和完成4薄1卷
	还有个别村未能按时完成村务公开工作
	加强督促检查，协调村干部、村官共同做好村务公开工作
	林文钢
	谭宗援
	民政办


	序

号
	任务名称
	工作内容
	推进情况
	存在问题
	下步措施
	分管领导
	责任人
	负责
部门

	6
	森林目标责任制考核
	完成省市下达的森林目标责任制任务
	按照目标考核要求，制定了新一轮绿化高新区大行动方案，根据目标考核31项指标，制定了工作计划。
	高新区建设开发需要林地增加、特别是挖泥取土和非法占用林地，给完成目标责任制造成相当大压力
	联合综合执法、国土等相关部门加强执法力度，确保目标责任制完成。
	梁

业

修
	梁

卓

蒲
	林

业

股

	7
	林业生态红线划定
	对全区生态红线进行划定
	正在对全区的生态资源摸底调查，并积极联系省、市相关部门推进该工作。
	缺少技术人员和资金
	争取省、市技术支持和环保、国土等相关部门配合。
	
	
	

	8
	阳阳高速景观林带建设工程
	在阳阳高速公路高新区段两旁建设5公里的生态景观林带
	已完成作业设计、征求意见和立项、财审等前期工作，目前正在挂网。
	各种程序繁多，进展缓慢
	积极联系相关部门，加快工作进度，确保工作于6月底前完成。
	
	
	

	9
	森林公园建设
	新增市级森林公园一个
	选址在廉村银田水库三崩山，目前已联系市林科所做规划设计。
	规划设计工作进展缓慢
	联系市林科所尽快出规划设计，然后根据设计推进各项工作
	
	
	

	10
	湿地公园建设
	新增湿地公园一个
	完成公园的选址，在沙头垅防护堤旁，目前已联系市林科所做规划设计。
	规划设计工作进展缓慢
	联系市林科所尽快出规划设计，然后根据设计推进各项工作
	
	
	

	11
	乡村绿化美化工程
	对郑村、百六、曹屋、刘屋头、波罗元、海丰、麻梨村进行绿化美化
	除郑村外，其余村都已完成
	郑村美丽乡村工程进展缓慢，影响工程进度。
	做好种苗等准备工作，待美丽乡村工程完工即刻进场开工，力争6月底前完成。
	
	
	

	12
	水利渠道清淤冬修工程
	平冈青年运河2014年冬修工程
	完成
	
	
	梁

敦

敏
	谭

祥

捷
	水

务

股

	13
	桥涵拆除重建工程
	旦祥新桥建设、高厚高速桥涵洞筑路工程
	正在进行勘测设计、预算等前期工作
	前期工作涉及部门较多，时间较长
	积极沟通协调做好前期工作
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	14
	蒲壳山、奇敖、盐州、新冲四宗中型水闸拆除重建工程申报
	蒲壳山、奇敖、盐州、新冲四宗中型水闸拆除重建
	1、水闸拆除重建工程纳入阳江市民生水利五项工作方案项目前期工作实施方案，初步设计已完成省专家评审，并送省水利厅审查。2、我局和经济发展局组织编制了阳江高新区2015年中央预算内水利投资建议计划，送市水务局审批，3、水闸重建工程申请用地预审的报告已送国土部门，等待审批
	审批手续较多，完成工程前期工作时间较长，对工程进展有一定影响
	与上级部门积极沟通
	梁

敦

敏
	谭

祥

捷
	水

务

股

	15
	临港工业海域使用管理和跟踪服务工作
	协助临港企业办理相关用海手续
	已协调太平洋油气（阳江）控股有限公司上报阳江港22#泊位码头的海域使用论证，现等候省海洋局的批复
	用海手续较繁琐，国家和省海洋部门批复的时间较长
	按用海申报程序逐步推进
	阮

广

渊
	罗

铃
	海洋

与渔

业股

	16
	提高社

会保障
	城镇、农村低保标准分别提高到不低于每人每月420元，270元，补差水平分别提高到不低于每人每月379元、177元。农村五保供养标准提高到不低于当地上年度农村居民人均纯收入的60%。集中供养和散居孤儿基本生活保障标准分别提高到每人每月1240元、760元。医疗救助人均标准提高到每年1556元
	城镇、农村低保、补差水平和农村五保供养标准提高工作文件未下达，依旧按现行标准执行，按月发放到群众账户。集中供养和散居孤儿基本生活保障标准和医疗救助人均标准提高工作已按规定完成
	城镇、农村低保标准、补差水平和农村五保供养标准提高工作由于文件未下达暂未执行
	文件下达后,城镇、农村低保标准分别提高到每人每月420元，270元，补差水平分别提高到每人每月380元、180元。待文件下达后按上年度农村居民纯收入60%确定农村五保供养标准。城镇、农村低保、补差水平和农村五保供养标准自1月起至文件下达期间的差额金额将予以补齐。集中供养和散居孤儿基本生活保障标准和医疗救助标准继续按文件标准执行
	林

聪
	林

文

钢
	民

政

办
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	17
	凤凰山生
态园建设
	建设生态公墓园10000平方米，拟建成生态公墓3160个；骨灰楼一座，面积为80平方米，拟放置骨灰盒3000个；树葬区1000平方米，可建成1000棵树安排骨灰树葬
	树葬区1000平方米已完成，其它部分按照工作计划向管委会申请相关建设项目
	管委会未批复
	待管委会批复后立即按照管委会指示开展项目建设
	林

聪
	林

文

钢
	民

政

办

	18
	孕前优生检查和“两癌”、地中海贫血筛查
	对适龄夫妇和女性在生殖健康和优生优育及预防出生缺陷等方面进行免费检查和筛查
	约完成任务数20%左右
	免费对象范围年龄段有限制，群众意识和积极性不够高，区人民医院医保跨区报销手续未理顺，村（居）委会发动工作未完全到位
	加大工作力度和宣传，促督区人民医院理顺报销手续，采取措施动员镇、村干部做好发动和服务工作
	谭

柱
	敖

喜

云
	计

生

办

	19
	推进计生信息化建设
	镇、村完善信息化硬件及使用全员人口信息系统实行网格化管理
	镇基本完成，村（居）完成60%左右
	镇缺少电脑1台，部分村（居）缺少电脑、网络、打印机等设备和没有熟悉相关业务的人员
	希望资金支持购买设备和培训计生人员业务知识，提高计生信息化管理服务水平
	
	
	

	20
	加强基层组织建设
	进一步选强配强村书记，继续推进“村第一书记”选派工作，把优秀的机关党员干部选派到村任“第一书记”，切实履行职责，全面推进村（社区）各项工作。同时加强对村书记、主任的教育培训，全面提高业务水平和工作能力
	在推进这项工作以来，今年推选了1名优秀机关党员干部为松中任第一书记，目前平冈镇已选派6名优秀机关党员干部到大魁村等村党支部为第一书记，进一步加强了村干部队伍建设，有效推进村的各项工作
	一方面区镇村三级对农村基层组织建设重视有待进一步加强；第二方面村级组织建设管理机制有待进一步完善规范；第三方面村的干部素质有待进一步提高
	继续加快推选第一书记到村选派工作，下派工作组等方式加强问题突出村、后进村工作的力度；拟在六月底前对村书记、主任进行集中轮训
	刘

则

光
	林

元

占
	基层

组织

股
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